

**DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO**

č. u zhotoviteľa 134/2023/08421

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej len „**Dodatok č.1**“)

na uskutočnenie stavebných prác
„**Rekonštrukcia chodníka – úsek A**“

**Článok I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Prietrž
Sídlo:	Obecný úrad Prietrž č. 126, 90611 Prietrž
IČO:	00309869
DIČ:	2021086815
Štatutárny zástupca:	Ing. Dana Blažková, starostka
Oprávnený jednáť vo veciach zmluvných:	Ing. Dana Blažková, starostka
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a. s.
IBAN:	SK89 5600 0000 00461 830 7002
e-mail:	starostkaprietrz@gmail.com

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo:	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
IČO:	31 651 402
DIČ:	2020492111
IČ DPH:	SK2020492111
Štatutárny zástupca:	Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR:	Okresného súdu Trnava, v odd: Sa, vložka č. 10798/T
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Ľubomír Rác
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Ľubomír Balážik
Bankové spojenie:	Komerční banka, a.s.
IBAN:	SK11 8100 0001 0700 5747 0257
tel.:	+421904 701 262
e-mail:	colas@colas-sk.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
(spoločne aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.06.2023 Zmluvu o dielo č. 134/2023/08421 (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela: „Rekonštrukcia chodníka – úsek A“ (ďalej len „dielo“). Na základe tohto Dodatku č.1 dochádza k zmene a doplneniu zmluvy tak, ako je uvedené ďalej.

**Článok II.
Predmet Dodatku č.1**

1. V zmysle článku IX. Závěrečné ustanovenia, bodu 3 Zmluvy sa mení a dopĺňa Zmluva týmto Dodatkom č.1 nasledovne:

1.1. Článok III. Čas a miesto plnenia – mení sa bod 3. písmena b) nasledovne:

„b) ukončenie diela: do 45 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP medzi MAS Podhoran a Obcou Prietrž“

1.2. Článok IV. Cena za dielo – mení sa bod 2 nasledovne:

„2. Cena za vykonané dielo bude fakturovaná podľa skutočne realizovaných prác.“

Článok III. Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmeny.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zneniu obsahu Dodatku č.1 porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Prietrži, dňa 8.1.2024
OBJEDNÁVATEĽ:


Obec Prietrž
Ing. Dana Blažková
Starostka



V Trnave, dňa 08-01-2024
ZHOTOVITEĽ:


COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava 002


COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva


COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Kristína Brezanská
člen predstavenstva